

Temeljem članka 35. Društvenog ugovora, a sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16. i 114/22.) direktor Društva donosi dana 16.02.2024. godine

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Plana nabave ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2024. godinu

Članak 1.

U Planu nabave **JEDNOSTAVNA NABAVA - ROBA** procijenjena vrijednost do 26.540,00 eura dodaje se točka 15. koja glasi:

| Naziv predmeta nabave | Evid. Broj nab | CPV | Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a | Vrsta postupka | Planira li se Predmet nabave podijeliti na grupe | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano tajanje ugovora ili okvir.spor | Napomena |
|---|----------------|------------|--|--------------------|--|--|---|----------------------------|--|----------|
| 15. Nabava garderobnih ormarića za bazene | JN-RO-15/24. | 39143121-0 | 26.500,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | ne | 02.mj/24. | 30 dana | |

Članak 2.

U Planu nabave **JEDNOSTAVNA NABAVA - RADOVI** procijenjena vrijednost do 66.360,00 eura mijenja se točka 1. i glasi:

| Naziv predmeta nabave | Evid. Broj nab | CPV | Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a | Vrsta postupka | Planira li se Predmet nabave podijeliti na grupe | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano tajanje ugovora ili okvir.spor | Napomena |
|-----------------------|----------------|-----|--|----------------|--|--|---|----------------------------|--|----------|
|-----------------------|----------------|-----|--|----------------|--|--|---|----------------------------|--|----------|

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|------------|-----------|--------------------|----|--------|----|-----------|-----------|--|
| 1. | Rekonstrukcija javnog igrališta u Tenji | JN-RA-1/24. | 45212210-1 | 35.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | ne | 03.mj/24. | 3 mjeseca | |
|----|---|-------------|------------|-----------|--------------------|----|--------|----|-----------|-----------|--|

Članak 3.

U Planu nabave **JEDNOSTAVNA NABAVA - RADOVI** procijenjena vrijednost do 66.360,00 eura dodaju se točke 2. i 3. i glase:

| | Naziv predmeta nabave | Evid. Broj nab | CPV | Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a | Vrsta postupka | Planira li se Predmet nabave podijeliti na grupe | Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum | Financira li se ugovor ili okvirni sporazum iz fondova EU | Planirani početak postupka | Planirano tajanje ugovora ili okvir.spor | Napomena |
|----|--|----------------|------------|--|--------------------|--|--|---|----------------------------|--|----------|
| 2. | Dobava, izrada i montaža inox konstrukcije i ventilacijskih cijevi | JN-RA-2/24. | 44162000-3 | 22.000,00 | jednostavna nabava | ne | ugovor | ne | 02.mj/24. | 30 dana | |
| 3. | Retopping (uređenje) odbojkaškog terena u objektu Srednjoškolsko igralište | JN-RA-4/24. | 45236110-4 | 4.500,00 | jednostavna nabava | ne | narudžbenica | ne | 03.mj/24. | 15 dana | |

U ostalom dijelu Plan nabave ostaje nepromijenjen.

Broj: 197/24.

U Osijeku, 16.02.2024.

Direktor:
Robert Seligman